
прикАз Nь 13/10-17

город Хабаровск 13 олсгября 20l.7 rода

О внесении изменоний в Проекгнуто декJIарациюот 20.02,2017 года (о проекте строительства
объеrсга кГр5ппа жилых домов) 2 этапстоительства. 1 гцлсковой комплекс. Жилыо дома
J\Ъ5,6)

В сосrгвgтствии с ФедерЕIJIьным з€lконом NsЗ04 ФЗ от 0З.07.20|6 г. <<О внесении изменений в
ФедеРальный закон кОб 5..rастии в долевом строитсльстве многоквартирньгх домов и иЕых
объекгов недвюкимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации>.

IIРИКАЗЬIВАЮ:

1. Внести следуюцие изменениlI в текст:

В РаЗдел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем
инфОРмацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или| иных объектов недвижимости:

17.1, о
примерном
графике
реализации
проекта
строительст
ва <61>

17.1.1 Этап реализации проекта строительства Многоквартирного жилого дома Ne5

17.1.1-1 Этапы реализации проекга строительства
1) 1этап -2О% готовности
2| 2этап -4О% готовности
3) 3 этап -6ООА готовности
4| 4этап -80% готовности
5) 5 этап - получение разрешения

недвижимости
ввод эксплуатацию объекта

17 .1.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекга
1) 30.10.2017
2| 31.01.2018
3) 30.04.2018
4) 31.06.2018
5) 31.08.2018

Gтроительства

17 .1.2 Этап реализации проекта строительства Многоквартирного жилого дома Nsб

17.1.1.1 Этапы реализации проекта строительства
1) 1этап -2О% готовности
2| 2 этап - 4О%готовности
3) 3 этап -6О% готовности
4| 4этап -80 % готовности
5) 5 этап -получение разрещения

недвижимости
ввод эксплуатацию объекта



17.1 .1 .2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
1) 30.10.2017
2| з1.01.2018
3) 30.04.2018
4) 31.06.2018
5) 31.08.2018

Генеральный директор
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