

**ПРИКАЗ № 13/10-17**

город Хабаровск

13 октября 2017 года

О внесении изменений в Проектную декларацию от 20.02.2017 года «о проекте строительства объекта «Группа жилых домов» 2 этап строительства. 1 пусковой комплекс. Жилые дома №5,6»

В соответствии с Федеральным законом №304 ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести следующие изменения в текст:

В Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства <b>Многоквартирного жилого дома №5</b>
	17.1.1.1	Этапы реализации проекта строительства 1) <b>1 этап – 20% готовности</b> 2) <b>2 этап – 40 % готовности</b> 3) <b>3 этап – 60% готовности</b> 4) <b>4 этап – 80 % готовности</b> 5) <b>5 этап - получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>
	17.1.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1) <b>30.10.2017</b> 2) <b>31.01.2018</b> 3) <b>30.04.2018</b> 4) <b>31.06.2018</b> 5) <b>31.08.2018</b>
	17.1.2	Этап реализации проекта строительства <b>Многоквартирного жилого дома №6</b>
	17.1.1.1	Этапы реализации проекта строительства 1) <b>1 этап – 20% готовности</b> 2) <b>2 этап – 40 % готовности</b> 3) <b>3 этап – 60% готовности</b> 4) <b>4 этап – 80 % готовности</b> 5) <b>5 этап – получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости</b>

	17.1.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства <b>1) 30.10.2017</b> <b>2) 31.01.2018</b> <b>3) 30.04.2018</b> <b>4) 31.06.2018</b> <b>5) 31.08.2018</b>
--	----------	---

Генеральный директор

ООО «Зеленое поле»



Коптилов Е.С.